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[bookmark: _GoBack]2023年天心区人大代表票决民生实事项目推进计划表

	序号
	项目名称及
内容
	分项任务
	牵头单位
	一季度目标
	二季度目标
	三季度目标
	四季度目标

	1
	教育强区建设：新建石碑中学、湘府英才小学高云校区、师大附中双语实验学校树人学校、师大附中双语幸福小学等一批学校，新增学位13950个。
	新建石碑中学
	区教育局
	启动建设，完成土方工程。
	完成基础和主体工程。
	具备开学条件，投入使用。
	/

	
	
	新建湘府英才小学高云校区
	
	启动建设，完成土方工程。
	完成基础和主体工程。
	具备开学条件，投入使用。
	/

	
	
	新建师大附中双语实验学校树人学校
	
	启动建设，完成土方工程。
	完成基础和主体工程。
	具备开学条件，投入使用。
	/

	
	
	新建师大附中双语幸福小学
	
	启动建设，完成土方工程。
	完成基础和主体工程。
	具备开学条件，投入使用。
	/

	2
	建设和美乡村：高标准打造美丽宜居村庄5个，建设美丽庭院100个，完成圭白路低排涵排渍泵站及附属设施建设。
	高标准打造美丽宜居村庄5个
	区农业
农村局
	街道初步申报创建点，局初审并报区领导核定创建名单。
	各创建点按照铺排计划，完成美丽宜居村庄主体建设任务的30%。
	各创建点按照铺排计划，完成美丽宜居村庄主体建设任务的80%。
	完成创建任务，区、街初步验收合格后，申报市级验收。

	
	
	建设美丽庭院100个
	
	街道初步申报创建点。
	街道督促村、家庭开展美丽庭院创建。
	区街验收。
	完成挂牌并拨付奖补资金。

	
	
	完成圭白路低排涵排渍泵站及附属设施建设
	区市政设施维护中心
	完成项目主体施工。
	完成竣工验收，泵站投入运营使用。
	完成项目建设。
	完成项目建设。

	3
	小区提升改造：对建行天心支行宿舍、富湘粮油宿舍、消防队宿舍、原306库宿舍、向东南新1、2、3栋房屋、第六塑料厂宿舍、望城砂石厂宿舍、湘林小区、塑料厂小区、牛角塘村001号院等老旧小区进行改造。完成10个既有小区品质提升。
	建行天心支行宿舍改造
	区人居
环境局
	完成方案初步设计和立项等前期手续。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	富湘粮油宿舍改造
	
	开展项目前期手续办理。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	消防队宿舍改造
	
	完成项目前期各部门对接和相关筹划手续办理。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	原306库宿舍改造
	
	完成方案初步设计，确定正式图纸。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	向东南新1、2、3栋房屋改造
	
	完成项目前期筹划及各部门对接。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	第六塑料厂宿舍改造
	
	确定初步设计单位、测绘单位，出具初步设计方案。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	望城砂石厂宿舍改造
	
	完成方案初步设计和立项等前期手续。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	湘林小区改造
	
	完成项目方案设计工作。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	塑料厂小区改造
	
	完成设计方案评审，出具施工图，办理立项。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	牛角塘村001号院改造
	
	开展立项、设计图审查、预算编制。
	完成前期手续办理。
	项目施工。
	完成项目建设。

	
	
	完成10个既有小区品质提升
	区住房城乡建设局
	征集项目，确定实施名单。
	启动项目，办理相关前期手续。
	稳步推进各实施小区启动施工。
	完成各实施小区项目建设。

	4
	精美城市建设：完成“百街千巷”环境综合整治提升工作，增配一批公共垃圾站负压除臭设备，建设人行天桥2座；基本完成南湖港流域排水系统提标改造；完成750座道路四防井盖井座更换。
	“百街千巷”环境综合整治提升
	区城管执法局
	摸底2023年整治提升街巷。
	按照市相关工作方案和要求制定区“百街千巷”工作方案。按照市级提升标准各实施单位制定实施方案，提质项目启动设计。
	完成设计和“一街一策”实施方案，全面开展整治提升工作。
	完成全部整治提升工作，并完成市、区验收。

	
	
	增配一批公共垃圾站负压除臭设备
	区市容环境卫生维护中心
	采购需求整理。
	启动招标。
	完成采购。
	投入使用。

	
	
	建设人行天桥2座
	区市政设施维护中心
	完成立项手续和地勘。
	完成项目可研批复、初步设计审查、概算审查、预算审查、工规等前期手续办理。
	完成招标挂网和施工许可证办理。
	完成天桥施工。

	
	
	基本完成南湖港流域排水系统提标改造
	
	完成5个工作井，完成顶管300米。
	完成4座工作井，完成顶管1300米，南湖路书院路口排水改造基本完成。
	完成拱涵修复和剩余顶管作业。
	完成竣工验收。

	
	
	更换750座道路四防井盖井座
	
	计划于一季度全部完成。
	/
	/
	/

	5
	农村公路建设：新建、改建南托街道、暮云街道农村公路11.5千米。
	新建、改建南托街道、暮云街道农村公路11.5千米
	区交通运输局
	现场勘察，细化具体路段。
	办理前期手续。
	现场施工。
	完成项目验收。

	6
	城市畅通工程：新建广场东路（御邦路—黑石路段），长约820米；新建刘家冲路（木莲路—友谊路），长约270米；续建云塘路东段（新韶山南路—通达路），长约705米。
	新建广场东路（御邦路—黑石路段）
	区公共工程建设中心
	完成土方外运30000方。
	完成土方外运40000方。
	完成土方外运40000方。
	完成路基工程。

	
	
	新建刘家冲路（木莲路—友谊路）
	
	完成路面施工。
	完成路灯、交通设施等附属工程施工。
	完成建设。
	完成建设。

	
	
	续建云塘路东段（新韶山南路—通达路）
	
	完成路面施工。
	完成路灯、交通设施等附属工程施工。
	完成建设。
	完成建设。

	7
	公共文化服务、群众体育：开展文化惠民演出30场；开展非遗培训活动40场；开展阅读分享会10场；开展文化公益培训，全年培训社区文艺骨干800人次；完成4家乡村图书分馆建设；投放全民健身体育设施136处；组织开展农民运动会；组织开展第二届融城半程马拉松赛。
	开展文化惠民演出30场
	区文旅体育局
	制定方案并进行启动式，完成3场演出。
	完成5场演出。
	完成10场演出。
	完成12场演出。

	
	
	开展非遗培训活动40场
	
	完成15场活动。
	完成5场活动。
	完成15场活动。
	完成5场活动。

	
	
	开展阅读分享会10场
	
	完成1场阅读分享会。
	完成3场阅读分享会。
	完成3场阅读分享会。
	完成3场阅读分享会。

	
	
	开展文化公益培训，全年培训社区文艺骨干800人次
	
	制定全年培训方案，启动春季培训班。
	培训300人次。
	培训200人次，启动秋季培训班。
	完成秋季培训班，培训300人次。

	
	
	完成4家乡村图书分馆建设
	
	制定方案，进行选点、申报建设计划。
	组织建设。
	组织建设。
	考核验收。

	7
	公共文化服务、群众体育：开展文化惠民演出30场；开展非遗培训活动40场；开展阅读分享会10场；开展文化公益培训，全年培训社区文艺骨干800人次；完成4家乡村图书分馆建设；投放全民健身体育设施136处；组织开展农民运动会；组织开展第二届融城半程马拉松赛。
	投放全民健身体育设施136处
	区文旅体育局
	1.各街道、社区进行摸底申报；
2.实地查看确定建设场地。
	1.做好经费保障等工作；
2.健身器材投放场地平整。
	完成健身器材政府采购相关工作。
	1.健身器材投放配送、安装工作；
2.验收，投入使用。

	
	
	组织开展农民运动会
	
	/
	/
	1.进行前期筹备；
2.组织开展农民运动会。
	/

	
	
	组织开展第二届融城半程马拉松赛
	
	1.进行前期筹备；
2.组织开展马拉松赛。
	/
	/
	/

	8
	健康天心：完成文源、裕南街街道社区卫生服务中心搬迁改造；推进全国基层中药工作示范区创建，确保所有社区卫生服务中心中医类别医师占比达到25%，社区卫生服务站、村卫生室至少配备1名中医类别医师。
	完成文源街道社区卫生服务中心搬迁改造
	区卫生健康局
	完成室内装修改造和配套设施设备安装。
	完成室外改造、户外标识标牌制作安装以及室内软包安装。
	完成搬迁改造全部建设工作，投入使用。
	/

	
	
	完成裕南街街道社区卫生服务中心搬迁改造
	
	完成业务用房选址。
	完成业务用房购买，进行装修改造项目设计。
	完成装修改造项目建设前期手续，动工建设。
	完成业务用房装修改造，投入使用。

	8
	健康天心：完成文源、裕南街街道社区卫生服务中心搬迁改造；推进全国基层中药工作示范区创建，确保所有社区卫生服务中心中医类别医师占比达到25%，社区卫生服务站、村卫生室至少配备1名中医类别医师。
	推进全国基层中药工作示范区创建，确保所有社区卫生服务中心中医类别医师占比达到25%，社区卫生服务站、村卫生室至少配备1名中医类别医师
	区卫生健康局
	对照创建工作指标，推进创建工作，汇总相关工作资料。
	创建工作专班组织对全区各有关单位工作进行初审，对存在的问题及时落实整改。
	根据上级创建的安排，申请接受上级中医药工作验收。
	巩固创建成果，整改存在的问题，着力构建和谐可持续发展的中医药卫生体系。

	9
	既有多层住宅增设电梯（梯位）：完成既有多层住宅增设电梯120台。
	完成既有多层住宅增设电梯120台
	区住房城乡建设局
	完成20台。
	完成40台。
	完成40台。
	完成20台。

	10
	完善“15分钟养老服务圈”：完善养老服务网络，优化安心养老服务平台、实施一批项目。新增3个居家养老服务站点，开办2家老年餐厅、适老化改造100户、新增居家养老服务床位50个。
	新增3个居家养老服务站点,新增居家养老服务床位50个
	区民政局
	选取实施地点。
	遴选运营机构，进行居家养老服务站的选址、装修设计工作。
	对居家养老服务站点进行装修。
	对新建居家养老服务站和床位进行验收。

	
	
	开办2家老年餐厅
	
	选取实施地点。
	遴选运营机构，完成新建老年餐厅的选址、装修设计工作。
	对老年餐厅进行装修。
	完成老年餐厅建设，正式投入运营。

	
	
	适老化改造100户
	
	对符合改造条件的老年家庭人情况进行摸底。
	筛选符合适老化改造条件的老年人家庭，并完成申报工作。
	对符合改造条件的老年人家庭进行改造。
	对适老化改造工作进行验收评估。




4

