
附件4：
湖南省城镇老旧小区改造建设项目（不涉及用地审批等）审批流程指导图            总审批时限：21个工作日

第四阶段（竣工验收阶段）
      第四阶段（竣工验收阶段）

阶段时限：10个工作日

建设工程质量安全监督手续办理并核发建筑工程施工许可证
（审批时限：3个工作日）

建设工程竣工验收备案

（审批时限：2个工作日）

联合验收（自然资源与规划、消防、城建档
案等）

（审批时限：8个工作日）

注：1、该类项目原则上应在湖南省工程建设项目审批管理系统进行办理。审批时限自受理之日起计算。

2、虚线框内的事项实行并联审批。

3、行政审批、备案和依法由政府组织、委托或购买服务的技术审查、中介服务均计入相应审批事项的审批时限；市政公用服务报装办理时间计入审批总时限。

政府投资项目可行性研究报告审批
（审批时限：6个工作日）

市政设施建设类审批
（审批时限：即办件，实行告知承诺制）

工程建设涉及城市绿地、树木审批
（审批时限：即办件，实行告知承诺制）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
（审批时限：即办件，实行告知承诺制）

第一、二、三阶段可并联或并行办理的其它事项

市政公用设施报装

建设工程规划许可证核发（含设计方案审查等）
（审批时限：10个工作日）

政府投资项目建议书审批（审批时限：3个工作日）
政府投资项目初步设计审批
（审批时限：6个工作日）

政府投资项目初步设计概算审批
（审批时限：10个工作日）

  第一阶段（立项用地规划许可阶段）、第二阶段（工程建设许可阶段）和第三阶段（施工许可阶段）
阶段时限：11个工作日

施工图设计文件审查（多图联审，含消防等）

（审批时限：8+3个工作日）

招标上限值评审

（审批时限：6个工作日）

建设工程招标投标情况书面报告

（审批时限：2个工作日）

建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案

（审批时限：2个工作日）


