关于印发《南托街道“一圈两场三道”建设2019年工作方案》的通知

相关办所、村（社区）：

    《南托街道“一圈两场三道建设2019年工作方案》已经街

道主要领导同意，现印发给你们，请认真组织实施。

长沙市天心区南托街道办事处

2019年3月25日

南托街道“一圈两场三道”建设

2019年工作方案

为进一步加强“一圈两场三道”规划建设,根据《长沙市天心区人民政府办公室关于印发天心市“一圈两场三道”建设2019年工作方案的通知》目标要求,结合我街道实际情况，制订本工作方案。
    一、指导思想
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,坚持新发展理念,牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持在发展中保障和改善民生,以“一圈两场三道”建设为抓手,抓重点、补短板、强弱项,全面实施城市品质提升、民生保障提标,切实增强街道群众的幸福感、获得感。
     二、基本原则
    (一)问题导向。坚持为民服务的宗旨,紧贴群众需求,聚焦群众关心的热点问题,充分论证项目的科学性、可行性,合理铺排建设任务,切实解决民生问题。
    (二)统筹结合。与乡村振兴及省市区项目建设等工作相结合,积极引入社会资本，统筹整合各方面有效资源,整体推进“一圈两场三道”建设。
    (三)明晰责任。明确属地责任和部门分工,将目标、任务逐一落实到责任单位,制订好时间表、任务书、路线图,高质量完成全年建设任务。

三、工作要求

(一)统一思想，压实责任。各牵头单位及项目具体实施单位要责任上肩,按照2019年工作任务铺排和时间节点全力推进“一圈两场三道”建设,高质量完成各项工作任务。各牵头单位要加强统筹。

(二)加强联动，提升数率。各牵头单位要加强上下沟通衔接,形成工作合力,有效解决项目推进过程中的难点、问题。各牵头单位要对照工作目标,及时把握工作任务推进情况,并按时向街道城建办报送工作动态和完成情况。
    (三)强化落实,严格考核。各牵头单位及项目具体实施单位要严格按照要求抓好相关工作落实,对工作滞后、进度缓慢的单位进行通报，并由街道主要领导进行约谈,对落实不力、未完成年度目标任务的单位和责任人实施行政问责,切实把“一圈两场三道”建成人民群众满意、认可的民生工程。


附件:

1.南托街道2019年“一圈两场三道”15分钟生活圈建设工作任务表
     2.南托街道2019年“一圈两场三道”农贸市场建设工作任务表

